



Superintendência Regional : SURLIT

Obra: Projeto e Execução para ampliação de Subestação de energia elétrica 500 kVA (Classe 25 kV), com fornecimento de transformador e cubículo de Média Tensão nas instalações da casa de bombas EBE-2 da Corsan –

ITEM	SERVIÇO	MESES/DIAS ACUMULADOS								VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8			
		30	60	90	120	150	180	210	240			
1	MATERIAIS EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICO - DIVERSOS											0%
1.1	Fornecimento de Cubículo com Disjuntor de Média Tensão				x	x	x			R\$ 723.000,00	59%	
1.2	Fornecimento de Transformador de Potência Trifásico 500 kVA			x	x					R\$ 146.000,00	12%	
1.3	Fornecimento de Cabos de Média e Baixa Tensão			x	x	x	x			R\$ 136.200,00	11%	
1.4	Fornecimento de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)				x	x				R\$ 93.200,00	8%	
2	EXECUÇÃO OBRAS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS										0%	
2.1	Projeto elétrico e aprovação na Concessionária de energia	x								R\$ 25.600,00	2%	
2.2	Adequações da cabine do transformador e cubículo MT		x	x	x	x	x	x		R\$ 36.200,00	3%	
2.3	Instalação de cubículo de MT e Transformador				x	x	x	x		R\$ 28.983,00	2%	
2.4	Comissionamento Elétrico e Ligação da Nova Subestação							x	x	R\$ 25.400,00	2%	
2.5	Fornecimento de As Built e Reaprovação na CEEE-D								x	R\$ 8.466,67	1%	
	<b>DESEMBOLSO MENSAL (R\$)</b>	R\$ 25.600,00	R\$ 6.033,33	R\$ 113.083,33	R\$ 407.929,08	R\$ 334.929,08	R\$ 288.329,08	R\$ 25.979,08	R\$ 21.166,67			
	<b>%MENSAL</b>	2,09%	0,49%	9,25%	33,35%	27,38%	23,57%	2,12%	1,73%	<b>R\$ 1.223.049,67</b>	<b>100%</b>	
	<b>%ACUMULADO</b>	2,09%	2,59%	11,83%	45,19%	72,57%	96,15%	98,27%	100,00%			