



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNÍCIPIO: COP CAMAQUÃ/EXTREMO SUL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
OBRA: SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E COMERCIAL NÃO DESONERADA

ITEM	SERVIÇO	MESES/DIAS ACUMULADOS												VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360		
I	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/CONCERTO DE REDE E RAMAL	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,33	R\$ 293.689,32	R\$ 3.524.271,98	37,6%
II	SERVIÇOS GERAIS DE APOIO	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,66	R\$ 465.880,65	R\$ 5.590.567,96	59,7%
III	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 21.352,13	R\$ 256.225,60	2,7%
DESEMBOLSO MENSAL (R\$)		780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,13	780.922,11	R\$ 9.371.065,54	100%
%MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
%ACUMULADO		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		