

CRONOGRAMA					REUNIÃO 01	ENTREGA 01	ANÁLISE FISCALIZAÇÃO	1ª MEDIÇÃO	ENTREGA 02	ANÁLISE FISCALIZAÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ENTREGA 03	ANÁLISE FISCALIZAÇÃO	ENTREGA FINAL	3ª MEDIÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA NOVA SEDE DA DEFENSORIA REGIONAL DE URUGUAIANA					DIA	DIA	DIA		DIA	DIA		DIA	DIA	DIA	
Item	Discriminação	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL DO ITEM	1	10	13		23	26		36	39	44	
01	PROJETOS PRELIMINARES (30%)														
01.01.	Estudo técnico preliminar de contenções e/ou estabilização de talude (10%)	conj	1,00				100%								
01.02.	Projeto básico contenções e/ou estabilização de talude (10%)	conj	1,00							100%					
01.03.	Projeto básico de fundações (10%)	conj	1,00							100%					
02	PROJETOS EXECUTIVOS (40%)														
01.02.	Projeto Executivo de contenções e/ou estabilização de talude, drenagem e impermeabilização (25%)	conj	1,00												100%
01.02.	Projeto Executivo de fundações (15%)	conj	1,00												100%
03	ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO (30%)														
03.01.	Planilha de serviços e quantidades (15%)	conj	1,00												100%
03.02.	Especificações técnicas (15%)	conj	1,00												100%
	TOTAL														

Identificação interna do documento HFC6HUJWGG-GYZDGVR2



Nome do arquivo:

ANEXO_D_-_CRONOGRAMA_202209271633423961441.pdf

Data de vinculação ao processo: 27/09/2022 16:47

Autor: Ricardo Moreira Scheid (4454359)

Processo: 268547