



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		0 Prefeitura Municipal de Santo Ângelo	Pórtico de Acesso - Santo Ângelo-RS	Projeto Estrutural de Pórtico em Estrutura Metálica

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pórtico de Acesso - Santo Ângelo-RS	1.104.558,44	% Período:	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
			% Período:	3,16%	0,87%	15,03%	12,93%	7,04%	60,98%						
1.1.	Serviços Iniciais	34.869,59	% Período:	100,00%											
1.2.	Locação de Obra	3.759,36	% Período:		100,00%										
1.3.	Preparo das Fundações	5.891,40	% Período:		100,00%										
1.4.	Infraestrututa - Fundações	147.946,02	% Período:			100,00%									
1.5.	Supraestrutura - Pilares de Concreto	142.821,70	% Período:				100,00%								
1.6.	Suprestrutura - Vigas e Lajes de Concreto	77.717,80	% Período:					100,00%							
1.7.	Supraestrutura - Estrutura Metálica	95.936,29	% Período:						100,00%						
1.8.	Administração de Obra	36.035,28	% Período:			50,00%			50,00%						
1.9.	Descrição no Pórtico	559.581,00	% Período:						100,00%						

Total: R\$ 1.104.558,44	Período:	%:	3,16%	0,87%	15,03%	12,93%	7,04%	60,98%							
		Repasse:	12.128,89	3.356,88	57.728,11	49.678,50	27.033,04	234.279,58							
		Contrapartida:	22.740,70	6.293,88	108.235,55	93.143,20	50.684,76	439.255,35							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Acumulado:	Investimento:	34.869,59	9.650,76	165.963,66	142.821,70	77.717,80	673.534,93							
		%:	3,16%	4,03%	19,06%	31,99%	39,02%	100,00%							
		Repasse:	12.128,89	15.485,77	73.213,88	122.892,38	149.925,42	384.205,00							
		Contrapartida:	22.740,70	29.034,58	137.270,13	230.413,33	281.098,09	720.353,44							
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
		Investimento:	34.869,59	44.520,35	210.484,01	353.305,71	431.023,51	1.104.558,44							

Santo Ângelo
Local
segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data

Documento assinado digitalmente
 MARCUS THOMPSEN PRIMO
Data: 30/01/2024 08:18:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: Marcus Thompson Primo
CREA/CAU: CREA 66.431-D
ART/VRT: