

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DE 117,45M² NA E.M.E.I. VOVÓ ORAIDE
Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL
Localização: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 660, CENTRO, TIRADENTES DO SUL/RS
Tipo de serviço: OBRA POR EMPREITADA GLOBAL
Prazo de execução: 150 DIAS



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													
Item	Discriminação dos Serviços	Custo Total	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				Executado	Acumulado	Executado	Acumulado	Executado	Acumulado	Executado	Acumulado	Executado	Acumulado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.193,84	1,03	100%	100%		100%		100%		100%		100%
2.0	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	R\$ 21.691,45	7,02	100%	100%		100%		100%		100%		100%
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 40.305,84	13,05		0%	40%	40%	60%	100%		100%		100%
4.0	ALVENARIAS	R\$ 37.310,86	12,08	30%	30%	40%	70%	20%	90%	10%	100%		100%
5.0	REVESTIMENTO DAS PAREDES E PLATIBANDA	R\$ 37.544,63	12,16		0%		0%	40%	40%	60%	100%		100%
6.0	ARMÁRIOS E BALCÕES EM EM ALVENARIA	R\$ 26.853,42	8,70		0%		0%	60%	60%	40%	100%		100%
7.0	REVESTIMENTO DO FORRO	R\$ 7.379,51	2,39		0%		0%		0%	100%	100%		100%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 20.673,09	6,69		0%	30%	30%	20%	50%	50%	100%		100%
9.0	COBERTURA	R\$ 50.508,65	16,35		0%		0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.003,40	1,62		0%	20%	20%	30%	50%	25%	75%	25%	100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.398,75	1,42	50%	50%	20%	70%	20%	90%		90%	10%	100%
12.0	ESQUADRIAS	R\$ 25.938,43	8,40		0%		0%		0%	30%	30%	70%	100%
13.0	PINTURA	R\$ 10.425,67	3,38		0%		0%		0%		0%	100%	100%
14.0	ACABAMENTOS	R\$ 16.589,84	5,37		0%		0%		0%		0%	100%	100%
15.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.016,16	0,33		0%	40%	40%		40%		40%	60%	100%
TOTAL		R\$ 308.833,55	100%	12,39%		12,80%		25,71%		27,18%		21,91%	
				R\$ 38.277,93		R\$ 39.535,50		R\$ 79.392,70		R\$ 83.951,13		R\$ 67.676,29	

% Acumulado	12,39%	25,20%	50,90%	78,09%	100,00%
R\$ Acumulado	R\$ 38.277,93	R\$ 77.813,43	R\$ 157.206,13	R\$ 241.157,26	R\$ 308.833,55

Tiradentes do Sul/RS, 15 de abril de 2024.

Jéssica Luana Carls
Engª Civil CREA-RS 231474

Alceu Diel
Prefeito Municipal Tiradentes do Sul - RS