



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |           |                         |                                   |                                   |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR      | APELIDO EMPREENDIMENTO            | DESCRIÇÃO DO LOTE                 |
| 0           | 0         | PREFEITURA DE RIO PARDO | Poço Artesiano - Passo da Taquara | Poço Artesiano - Passo da Taquara |

| Item                 | Descrição                         | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1         | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      |                                   |             |            | 07/24     | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 |
| 1.                   | Poço Artesiano - Passo da Taquara | 95.734,00   | % Período: | 100,00%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                 | Poço artesiano                    | 95.734,00   | % Período: | 100,00%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      |                                   |             |            | 100,00%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 95.734,00 |                                   |             |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:             | %:                                |             |            | 100,00%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Repasse:                          |             |            | -         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Contrapartida:                    |             |            | 95.734,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Outros:                           |             |            | -         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:           | Investimento:                     |             |            | 95.734,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | %:                                |             |            | 100,00%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Repasse:                          |             |            | -         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Contrapartida:                    |             |            | 95.734,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Outros:                           |             |            | -         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Investimento:                     |             |            | 95.734,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

RIO PARDO/RS  
Local  
  
quinta-feira, 6 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Isadora Reis Paczek  
CREA/CAU: RS 234 668  
ART/RRT: