

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SEMAE SÃO LEOPOLDO									
LOCAL: REFORMA FLOCULADORES ETA II									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MESES						
			1	2	3	4	5	6	
I	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 127.752,49	R\$ 127.752,49						
II	DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM	R\$ 122.412,46	R\$ 61.206,23	R\$ 61.206,23					
III	TRATAMENTO DA ESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 284.132,76		R\$ 142.066,38	R\$ 142.066,38				
IV	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 824.407,94			R\$ 206.101,99	R\$ 206.101,99	R\$ 206.101,99	R\$ 206.101,99	
V	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.636,11	R\$ 5.636,11						
TOTAL (R\$)		R\$ 1.364.341,77	R\$ 194.594,83	R\$ 203.272,61	R\$ 348.168,37	R\$ 206.101,99	R\$ 206.101,99	R\$ 206.101,99	
TOTAL (%)			14,26%	14,90%	25,52%	15,11%	15,11%	15,11%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 194.594,83	R\$ 397.867,44	R\$ 746.035,81	R\$ 952.137,79	R\$ 1.158.239,78	R\$ 1.364.341,77	
TOTAL ACUMULADO (%)			14,26%	29,16%	54,68%	69,79%	84,89%	100,00%	
Fernanda Dick Schimit CREA RS 191990									



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9KNM.MTHO.OPFT.3ZLS

Este documento foi assinado eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília)

Documento assinado eletronicamente por VICENTE JAEGER FONSECA, ENGENHEIRO CIVIL , em 19/06/2024, à 08:37:40 , conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DICK SCHIMIT, TERCEIRIZADO A SERVIÇO DO SEMAE, em 18/06/2024, à 18:07:06 , conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Para conferir a autenticidade acesse o endereço

<https://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e