

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032023-032352	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO EMPREENDIMENTO Ginásio Presidente Médici - Quadras Esportivas	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Complexo Militar, no
--------------------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Quadras Esportivas	394.625,10	% Período:	06/24 1,95%	07/24 34,03%	08/24 64,03%	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.592,88	% Período:	1,99%	34,05%	63,96%									
1.2.	QUADRA SOCIETY	371.032,22	% Período:	1,94%	34,03%	64,03%									
1.2.1.	SERVIÇOS INICIAIS - SOCIETY	7.210,56	% Período:	100,00%											
1.2.2.	SERVIÇO DE DRENAGEM - SOCIETY	92.931,22	% Período:		100,00%										
1.2.3.	INFRAESTRUTURA - SOCIETY	66.633,79	% Período:		50,00%	50,00%									
1.2.4.	ACABAMENTO - SOCIETY	197.588,42	% Período:			100,00%									
1.2.5.	ACESSÓRIOS POLIESPORTIVOS - SOCIET	6.668,23	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 394.625,10				%:	1,95%	34,03%	64,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repassar:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	7.680,06		134.281,49	252.663,55										
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	7.680,06		134.281,49	252.663,55										
Acumulado:	%:	1,95%		35,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repassar:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	7.680,06		141.961,55	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento:				7.680,06	141.961,55	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10	394.625,10

Bagé/RS
Local
segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Maria Eduarda Ducos Martins Medici
CREA/CAU: RS 262420
ART/RRT: 13150589