



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Pista Bici-cross Ginásio Presidente Médici	Pista Bici-cross Ginásio Presidente Médici

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	PISTA BICICROSS	58.198,02	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇO	12.724,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	MATERIAL	45.473,04	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 58.198,02				%:	50,00%	50,00%									
				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	29.099,01	29.099,01									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	29.099,01	29.099,01									
				%:	50,00%	100,00%									
				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	29.099,01	58.198,02									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	29.099,01	58.198,02									

0
Local
segunda-feira, 3 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIA EDUARDA DUCOS MARTINS MEDICI
CREA/CAU: CREA RS 262420
ART/RRT: