



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SANTO AUGUSTO
SECRETARIA DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

*PROJETO DE
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
NA PRAÇA
MUNICIPAL NO
BAIRRO SANTO
ANTONIO.*

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com – CEP: 98.500-000 – Santo
Augusto – RS

"NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

Projeto de Reforma e Ampliação de Edificação Pública
Praça Bairro Santo Antônio
Município de Santo Augusto

META/ AGREGADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PISO %	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
0	PRACA SANTO ANTONIO								
1	PLAYGROUND E QUADRA ESPORTIVA	26.457,85	98,30%	60,00	15.874,77	40,00	10.583,18		
2	SERVIÇOS FINAIS	456,80	1,70%	-	-	100,00	456,80		
	Total Simples:	26.914,75	100,00%	58,98%	15.874,77	41,02%	11.039,98		
	Total Acumulado:			58,98%	15.874,77	41,02%	26.914,75		
	Total Simples MÃO DE OBRA	8.611,23			5.079,05		3.532,18		
	Total Simples MATERIAL	18.303,52			10.795,72		7.507,80		

SANTO AUGUSTO, 30 DE JULHO DE 2024
Local e data


Rafaela de Souza
Arquiteta e Urbanista
C.R.C. 124.923-8


Edson Fialmeida Depolore
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SANTO AUGUSTO
SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

*PROJETO DE
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
NA PRAÇA
MUNICIPAL NO
BAIRRO SANTA RITA.*

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia.santaugusto@gmail.com – CEP: 96.580-000 – Santo
Augusto – RS

"NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

Projeto de Reforma e Ampliação de Edificação Pública
Praça Bairro Santa Rita
Município de Santo Augusto

META/ AGILIZADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
0	PRAÇA SANTA RITA								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.406,80	5,04%	100,00	3.406,80	-	-	-	-
2	PLAYGROUND	63.219,01	93,59%	60,00	37.931,41	40,00	25.287,60	-	-
3	SERVIÇOS FINAIS	019,80	1,36%	-	-	100,00	919,80	-	-
	Total Simples:	67.545,61	100,00%	61,20%	41.338,21	38,80%	26.207,40	-	-
	Total Acumulado:			61,20%	41.338,21	38,80%	67.545,61	-	-
	Total Simples MÃO DE OBRA	21.610,00			11.225,41		8.384,59		
	Total Simples MATERIAL	45.935,61			28.112,79		17.822,82		

SANTO AUGUSTO, 05 DE JULHO DE 2024
Local e data


Manoel Carlos Schatz
Arquiteto e Urbanista
C.R.C. 142.3

