

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, LIGAÇÃO ELÉTRICA E PAVIMENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS TEMPORÁRIAS	SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul	22,48%	Desonerado: Mensalista: 46,32%
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.693,22	10.693,22	100
2	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ESPERA PARA ENERGIA	136.769,59	136.769,59	100
3	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	47.566,15	47.566,15	100
4	LIGAÇÃO ELÉTRICA	14.427,56	14.427,56	100
Porcentagem Acumulado			100,00%	
Custo Acumulado			209.456,53	

São Jerônimo, 21 de outubro de 2024

Norberto Ferreira de Azambuja Junior
 Arquiteto e Urbanista CAU RS A289296-3