



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE RIO PARDO	Subestação Afubra	Subestação Afubra

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	Subestação Afubra	292.914,62	% Período:	100,00%											
1.1.	Subestação	292.914,62	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 292.914,62			%:	100,00%											
Período:	Repasse:			-											
	Contrapartida:	292.914,62													
	Outros:	-													
	Investimento:	292.914,62													
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:	292.914,62													
	Outros:	-													
	Investimento:	292.914,62													

RIO PARDO/RS
Local
segunda-feira, 18 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Eduardo Correa de Lima
CREA/CAU: RS 71 460
ART/RRT: