



Obra
ESPAÇO PARA FEIRAS E FOOD TRUCKS

Item	Descrição	Valor	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.439,57	66,66%	R\$ 4.959,22	16,67%	R\$ 1.240,18	16,67%	R\$ 1.240,18
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 61.621,33	33,33%	R\$ 20.538,39	33,33%	R\$ 20.538,39	33,34%	R\$ 20.544,55
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 146.579,12	100,00%	R\$ 146.579,12				
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 239.298,54			60,00%	R\$ 143.579,12	40,00%	R\$ 95.719,42
5	ARQUITETÔNICO	R\$ 696.485,02	10,00%	R\$ 69.648,50	50,00%	R\$ 348.242,51	40,00%	R\$ 278.594,01
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 97.125,63	15,00%	R\$ 14.568,84	60,00%	R\$ 58.275,38	25,00%	R\$ 24.281,41
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 123.697,19	15,00%	R\$ 18.554,58	60,00%	R\$ 74.218,31	25,00%	R\$ 30.924,30
8	PPCI	R\$ 5.588,68					100,00%	R\$ 5.588,68
VALOR TOTAL MENSAL		R\$ 1.377.835,08	19,95%	R\$ 274.848,65	46,89%	R\$ 646.093,89	33,16%	R\$ 456.892,54
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.377.835,08	19,95%	R\$ 274.848,65	66,84%	R\$ 920.942,54	100,00%	R\$ 1.377.835,08

Montenegro, 23 de outubro de 2024.

Valéria Wollmann
Arq. e Urb. - CAU A195685-0
Diretora de Acompanhamento de Ações de Governo