

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Modalidade		N°	Ano	N° *		
Descrição do Objeto	Revitalização de vias urbanas					
Órgão	PREFEITURA DE MONTENEGRO/RS					
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia					
Preço T. Estimado	R\$ 2.413.596,37					
Nº Item*	Descrição do item*			Meses		
		Preço Total (R\$)	Unid.	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA	R\$ 51.236,82	%	33,33	33,33	33,34
			R\$	17.077,23	17.077,23	17.082,36
2 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 'N. 22', ADESIVADA, DE 2,4x1,2M.	R\$ 1.712,02	%	33,33	33,33	33,34
			R\$	570,62	570,62	570,79
3 EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO						
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM USO DE SOPRADOR DE AR.	R\$ 3.899,65	%	33,33	33,33	33,33
			R\$	1.299,75	1.299,75	1.299,75
3.2	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL.	R\$ 561.549,60	%	33,33	33,33	33,34
			R\$	187.164,48	187.164,48	187.220,64
3.3	EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMEROS - RC1C-E (0,00315 T/M²)	R\$ 1.779.479,09	%	33,33	33,33	33,34
			R\$	593.100,38	593.100,38	593.278,33
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 14.944,30	%	33,33	33,33	33,34
			R\$	4.980,94	4.980,94	4.982,43
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 774,89	%	33,33	33,33	33,34
			R\$	258,27	258,27	258,35
TOTAL MENSAL (R\$)				804.451,67	804.451,67	804.692,64
TOTAL ACUMULADO (R\$)				804.451,67	1.608.903,34	2.413.595,98
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				33,33%	66,66%	100,00%
TOTAL GLOBAL (R\$)				R\$ 2.413.596,37		