



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Construção de UBS TIPO 1 - Bairro Califórnia

LOTE 1 - CONSTRUÇÃO UBS PORTE 1														
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 410.040,25	37,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	11,00%
			R\$ 152.677,11	R\$ 20.048,12	R\$ 20.048,12	R\$ 20.048,12	R\$ 20.048,12	R\$ 25.742,00	R\$ 25.741,99	R\$ 20.048,12	R\$ 20.048,12	R\$ 20.048,12	R\$ 20.048,12	R\$ 45.494,19
B	FUNDAÇÃO	R\$ 223.099,13		70,00%	30,00%									
				R\$ 156.169,39	R\$ 66.929,74									
C	ESTRUTURAS	R\$ 353.572,11			60,00%	40,00%								
					R\$ 212.143,27	R\$ 141.428,84								
D	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 191.503,18				50,00%	25,00%	25,00%						
						R\$ 95.751,59	R\$ 47.875,80	R\$ 47.875,80						
E	COBERTURA	R\$ 78.143,08					50,00%	50,00%						
							R\$ 39.071,54	R\$ 39.071,54						
F	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.907,52						50,00%	50,00%					
								R\$ 7.453,76	R\$ 7.453,76					
G	ESQUADRIAS	R\$ 219.796,00					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
							R\$ 54.949,00	R\$ 54.949,00	R\$ 54.949,00	R\$ 54.949,00				
H	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 70.943,16							50%	50%				
									R\$ 35.471,58	R\$ 35.471,58				
I	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 102.851,96						60,00%	40,00%					
								R\$ 61.711,18	R\$ 41.140,78					
J	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 20.012,54							100,00%					
									R\$ 20.012,54					
K	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 36.415,94						40,00%	40,00%	20,00%				
								R\$ 14.566,38	R\$ 14.566,38	R\$ 7.283,19				
L	PINTURA	R\$ 78.117,73							50%	50%				
									R\$ 39.058,87	R\$ 39.058,87				
M	MARMORARIA	R\$ 11.066,13												100,00%
														R\$ 11.066,13
N	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 58.709,45											50,00%	50,00%
													R\$ 29.354,725	R\$ 29.354,73
O	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 210.933,76						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
								R\$ 52.733,44	R\$ 52.733,44	R\$ 52.733,44	R\$ 52.733,44			
P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 220.961,42						25%	25%	25%				
								R\$ 55.240,36	R\$ 55.240,36	R\$ 55.240,36	R\$ 55.240,36			
Q	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 111.355,91										50,00%	50,00%	
												R\$ 55.677,96	R\$ 55.677,96	
R	DADOS E VOZ	R\$ 9.270,38											100,00%	
													R\$ 9.270,38	
S	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.540,85										50,00%	50,00%	
												R\$ 7.770,43	R\$ 7.770,43	
T	URBANIZAÇÃO	R\$ 118.171,64										25,00%	25,00%	50,00%
												R\$ 29.542,91	R\$ 29.542,91	R\$ 59.085,82
Valores Totais		R\$ 2.555.412,14	R\$ 152.677,11	R\$ 176.217,51	R\$ 299.121,13	R\$ 257.228,55	R\$ 161.944,46	R\$ 359.343,44	R\$ 346.368,69	R\$ 264.784,55	R\$ 128.021,92	R\$ 113.039,41	R\$ 151.664,52	R\$ 145.000,87
ACUMULADO		R\$ 152.677,11	R\$ 328.894,62	R\$ 628.015,75	R\$ 885.244,30	R\$ 1.047.188,76	R\$ 1.406.532,20	R\$ 1.752.900,89	R\$ 2.017.685,44	R\$ 2.145.707,35	R\$ 2.258.746,76	R\$ 2.410.411,28	R\$ 2.555.412,14	

LOTE 2 - FISCALIZAÇÃO UBS PORTE 1														
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 33.020,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,63
Valores Totais		R\$ 33.020,00	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,67	R\$ 2.751,63
ACUMULADO		R\$ 2.751,67	R\$ 5.503,34	R\$ 8.255,01	R\$ 11.006,68	R\$ 13.758,35	R\$ 16.510,02	R\$ 19.261,69	R\$ 22.013,36	R\$ 24.765,03	R\$ 27.516,70	R\$ 30.268,37	R\$ 33.020,00	