

EMPREENDIMENTO: ENERGIZAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 112,5 kVA							
LOCAL: Rua Ver. Emilio Marino Kuhn, 403 - Alecrim / RS							
PROPONENTE: Município de Alecrim - RS							
DATA: Fevereiro de 2025							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	Valor das Obras e Serviços	MESES			
				MÊS 1		MÊS 2	
				%	R\$	%	R\$
1	MURETA	5%	R\$ 5.974,65	100%	R\$ 5.974,65		0,00
2	MEDIÇÃO	30%	R\$ 25.482,42	100%	R\$ 25.482,42		0,00
3	MEDIA TENSÃO	64%	R\$ 64.590,26	100%	R\$ 64.590,26		0,00
4	ENCARGOS COMPLEMENTARES	1%	R\$ 309,80	100%	R\$ 309,80		0,00
TOTAL SIMPLES		100%	R\$ 96.357,13	100%	R\$ 96.357,13	0%	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 96.357,13				

Angélica Brites Mireski
Responsável Técnico