

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO E

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	13.005,18	42,00%	8.979,76	29,00%	8.979,76	29,00%	30.964,70	2,50%
2.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA TORRE DE CONTROLE	97.420,41	70,33%	39.955,78	28,84%	1.150,54	0,83%	138.526,73	11,16%
2.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS	31.097,61	80,00%	7.774,40	20,00%	0,00	0,00%	38.872,01	3,13%
2.2	DIVISÓRIAS E FORROS	17.559,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.559,89	1,42%
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO	10.575,73	60,00%	7.050,49	40,00%	0,00	0,00%	17.626,22	1,42%
2.4	ESQUADRIAS E VIDROS	19.832,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.832,00	1,60%
2.5	MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA EM PAREDES, TETOS E PISOS	12.772,41	40,00%	19.158,61	60,00%	0,00	0,00%	31.931,02	2,57%
2.6	PINTURA EM ESQUADRIAS DIVERSAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS	5.480,54	80,00%	1.370,13	20,00%	0,00	0,00%	6.850,67	0,55%
2.7	MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00%	4.602,15	80,00%	1.150,54	20,00%	5.752,69	0,46%
2.8	MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	102,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102,23	0,01%
3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CENTRAL DE SERVIÇOS	41.816,07	77,18%	11.391,01	21,02%	975,24	1,80%	54.182,32	4,37%
3.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS	27.150,70	80,00%	6.787,67	20,00%	0,00	0,00%	33.938,37	2,74%
3.2	MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA	9.734,13	80,00%	2.433,53	20,00%	0,00	0,00%	12.167,66	0,98%
3.3	PINTURA DE ESQUADRIAS	4.931,24	80,00%	1.232,81	20,00%	0,00	0,00%	6.164,05	0,50%
3.4	MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00%	937,00	49,00%	975,24	51,00%	1.912,24	0,15%
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS BOXES/PADDOCK	118.350,62	36,73%	168.495,87	52,29%	35.377,11	10,98%	322.223,60	25,99%
4.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA EXTERNA DE ALVENARIAS E FORROS	72.137,46	40,00%	108.206,18	60,00%	0,00	0,00%	180.343,64	14,54%
4.2	MANUTENÇÃO NAS LAJES DE COBERTURA	11.524,42	80,00%	2.881,11	20,00%	0,00	0,00%	14.405,53	1,16%
4.3	MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA: SECRETARIA	6.396,12	30,00%	14.924,28	70,00%	0,00	0,00%	21.320,40	1,72%
4.4	MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES	0,00	0,00%	9.476,25	80,00%	2.369,06	20,00%	11.845,31	0,96%
4.5	PINTURA DE MURO E SUPERFÍCIES METÁLICAS (ESCADAS E CERCAS)	28.292,62	30,00%	33.008,05	35,00%	33.008,05	35,00%	94.308,72	7,61%
5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ARQUIBANCADAS	123.384,11	35,27%	190.997,83	54,60%	35.438,08	10,13%	349.820,02	28,21%
5.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	38.721,15	50,00%	38.721,15	50,00%	0,00	0,00%	77.442,30	6,25%
5.2	PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS	27.976,15	55,00%	22.889,58	45,00%	0,00	0,00%	50.865,73	4,10%
5.3	MANUTENÇÃO E PINTURAS INTERNAS	26.732,29	40,00%	40.098,44	60,00%	0,00	0,00%	66.830,73	5,39%
5.4	SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESQUADRIAS	26.201,54	30,00%	61.136,92	70,00%	0,00	0,00%	87.338,46	7,04%
5.5	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.752,98	10,00%	15.011,93	40,00%	18.764,91	50,00%	37.529,82	3,03%
5.6	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	0,00	0,00%	2.024,37	100,00%	0,00	0,00%	2.024,37	0,16%
5.7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00%	11.115,44	40,00%	16.673,17	60,00%	27.788,61	2,24%
6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS PAVILHÕES	6.626,06	1,94%	153.660,38	44,88%	182.109,09	53,19%	342.395,53	27,61%
6.1	COBERTURA	6.626,06	3,00%	88.347,50	40,00%	125.895,19	57,00%	220.868,75	17,81%
6.2	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA EXTERNA	0,00	0,00%	15.845,81	60,00%	10.563,88	40,00%	26.409,69	2,13%
6.3	MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA: SANITÁRIOS E LANCHERIA	0,00	0,00%	15.231,84	60,00%	10.154,56	40,00%	25.386,40	2,05%
6.4	MANUTENÇÃO E PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00%	19.028,87	60,00%	12.685,92	40,00%	31.714,79	2,56%
6.5	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00%	8.942,08	40,00%	13.413,13	60,00%	22.355,21	1,80%
6.6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00%	6.264,28	40,00%	9.396,41	60,00%	15.660,69	1,26%
7	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.948,27	100,00%	1.948,27	0,16%
TOTAL DO ORÇAMENTO		400.602,45	32,31%	573.480,63	46,25%	265.978,09	21,45%	1.240.061,17	100,00%
ACUMULADO		400.602,45	32,31%	974.083,08	78,55%	1.240.061,17	100,00%		

Santa Cruz do Sul, 30 de abril de 2025

ANA CAROLINA ZANCHIN
Engenheira Civil – CREA/RS 222.714

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana