



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO REFORMA E PINTURA DE RESIDÊNCIA ZATT						
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES			Município / UF BENTO GONÇALVES/RS	Localidade / Endereço RUA JOÃO DOMINGUES POOLI, 545, CASA 1, ZATT			Apelido do Empreendimento REFORMA E PINTURA DE RESIDÊNCIA ZATT				
DATA BASE abr-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E PINTURA DE RESIDÊNCIA ZATT				BDI 1 24,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/25	Parcela 1 jul/25	Parcela 2 ago/25	Parcela 3 set/25	Parcela 4 out/25	Parcela 5 nov/25	Parcela 6 dez/25	Parcela 7 jan/26	Parcela 8 fev/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		9.700,93	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	9.700,93							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.700,93							
1.	Pintura	8.366,39	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.366,39							
			Parcela (%)	100,00%							
2.	Porta	1.334,54	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.334,54							
			Parcela (%)	100,00%							

Local
26 de maio de 2025
Data

Nome: LUCIANO CROZARA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 205842
ART/RRT: 13799898