

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS																													
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		VALOR			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%		
1	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NÃO BOMBEÁVEL) CLASSE DE RESISTÊNCIA C15	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 4.965,92	0,24%	R\$ 59.591,00	2,86%		
2	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 77.621,25	3,72%	R\$ 931.455,00	44,67%		
3	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 27.627,08	1,32%	R\$ 331.525,00	15,90%		
4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 4.398,40	0,21%	R\$ 52.780,80	2,53%		
5	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 4.540,20	0,22%	R\$ 54.482,40	2,61%		
6	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 4.736,27	0,23%	R\$ 56.835,20	2,73%		
7	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BOMBEAMENTO	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 5.371,08	0,26%	R\$ 64.453,00	3,09%		
8	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BOMBEAMENTO	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 11.173,17	0,54%	R\$ 134.078,00	6,43%		
9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BOMBEAMENTO	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 11.528,00	0,55%	R\$ 138.336,00	6,63%		
10	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BOMBEAMENTO	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 11.882,67	0,57%	R\$ 142.592,00	6,84%		
11	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BOMBEAMENTO	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 4.894,93	0,23%	R\$ 58.739,20	2,82%		
12	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C40, COM BOMBEAMENTO	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 5.036,87	0,24%	R\$ 60.442,40	2,90%		
TOTAL (R\$;%)		###	8,33%	###	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	###	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	R\$ 173.775,83	8,33%	R\$ 173.775,83	###	R\$ 173.775,83	0,08	###	100,00%
ACUMULADO (R\$;%)		###	8,33%	###	16,67%	R\$ 521.327,50	25,00%	###	33,33%	R\$ 868.879,17	41,67%	###	50,00%	R\$ 1.216.430,83	58,33%	R\$ 1.390.206,67	66,67%	R\$ 1.563.982,50	75,00%	R\$ 1.737.758,33	83,33%	R\$ 1.911.534,17	91,67%	###	100,00%				

Santa Cruz do Sul , 20 de junho de 2025.

Francisco Carlos Smidt
Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura

Talita Resmin Colaço
Engenheira civil - CREA/RS 229668