

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			DATA:	BDI	gov.br Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 24/07/2025 15:21:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Arq. Urb. Ana Carolina Dal Ponte Favero - CAU A152514-0			
ENDEREÇO: RUA JÚLIO DE OLIVEIRA, Nº 490 - SÃO FRANCISCO			jul/25	23,80%				
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01 Medição 01		Mês 02 Medição 02		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais	1.587,90	7,62	100,000000	1.587,90	-	-	1.587,90	100,00
2. Remoções	1.089,14	5,23	100,000000	1.089,14	-	-	1.089,14	100,00
3. Cobertura	5.359,54	25,71	100,000000	5.359,54	-	-	5.359,54	100,00
4. Limpezas e Pinturas	6.161,31	29,56	-	-	100,000000	6.161,31	6.161,31	100,00
5. Esquadrias e Revestimentos	6.538,95	31,37	-	-	100,000000	6.538,95	6.538,95	100,00
6. Serviços Finais	107,40	0,52	-	-	100,000000	107,40	107,40	100,00
TOTAL PARCIAL	20.844,24		38,555399	8.036,58	61,444601	12.807,66	20.844,24	100,00
TOTAL ACUMULADO	20.844,24	100,00	38,555399	8.036,58	61,444601	12.807,66	20.844,24	100,00

EVENTOGRAMA

OBRA: REFORMA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

DATA: abr/23

ENDEREÇO: RUA JÚLIO DE OLIVEIRA, Nº 490 - SÃO FRANCISCO

Nº ART/RRT

Nº ART/RRT:

12529215

Documento assinado digitalmente
 ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO
 Data: 24/07/2025 14:55:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arq. Urb. Ana Carolina Dal Ponte Favero - CAU A152514-0

DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				-
1.1 Placa da obra	2,50	m2	Serviços Iniciais	1.587,90
1. SUBTOTAL				1.587,90
				-
2. RETIRADA				-
2.2 Remoção de esquadrias J-01 (janelas)	5,18	m2	Remoções	168,76
2.4 Remoção de telhado existente	38,93	m2	Remoções	182,58
2.6 Remoção de forro em madeira existente, com reaproveitamento p/ tesoura	22,09	m2	Remoções	737,80
2. SUBTOTAL				1.089,14
				-
3. ESQUADRIAS				-
3.1 Janela de alumínio 1,27x2,16m	5,18	m2	Esquadrias e Revestimentos	2.810,05
3.2 Instalação de vidro incolor, e = 6mm, em esquadria de alumínio	0,27	m2	Esquadrias e Revestimentos	92,22
3. SUBTOTAL				2.902,27
				-
4. COBERTURA				-
4.1 Telhamento tipo Aluzinc TP40 (0,50mm esp.)	38,93	m2	Cobertura	3.105,06
4.3 Trama de madeira composto por terças, incluso instalação	11,67	m2	Cobertura	279,03
4.2 Calha galvanizada 100mm	17,50	m	Cobertura	1.575,53
4.3 Tubo de queda PVC 100mm	9,20	m	Cobertura	399,92
4. SUBTOTAL				5.359,54
				-
5. PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS				-
5.1 Lavagem do piso interno em basalto	31,64	m2	Limpezas e Pinturas	83,53
5.2 Forro em madeira pinus, inclusive estrutura e fixação	22,09	m2	Esquadrias e Revestimentos	3.636,68
5. SUBTOTAL				3.720,21
				-
6. ACABAMENTOS				-
6.1 Serviços Iniciais para Pintura				-
6.1.1 Lavagem externa do prédio com jato de alta pressão	131,14	m2	Limpezas e Pinturas	346,21
6.1.3 Correção de fissuras	8,14	m2	Limpezas e Pinturas	1.477,00
6.1.4 Lixamento de esquadrias metálicas	13,56	m2	Limpezas e Pinturas	171,94
6.2 Pinturas				-
6.2.1 Pintura externa com tinta acrílica fosca - 2 demãos	131,14	m2	Limpezas e Pinturas	2.736,89
6.2.2 Pintura do forro de madeira	22,09	m2	Limpezas e Pinturas	479,13
6.2.3 Pintura em esquadrias metálicas com tinta esmalte fosca - 2 demãos	13,56	m2	Limpezas e Pinturas	866,61
6. SUBTOTAL				6.077,78
				-
8. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				-

8.1 Serviço de limpeza final da obra	40,68	m2	Serviços Finais	107,40
8. SUBTOTAL				107,40
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI				20.844,24