



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

OBRA: Construção de um Prédio para Secretaria de Obras e Agricultura

Capão do Cipó/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
2	SERVIÇOS INICIAIS	100%									
3	SAPATAS	100 %									
4	VIGA DE BALDRAME	100 %									
5	PILARES		50%	50%							
6	VIGAS SUPERIORES					100 %					
7	VERGAS E CONTRA VERGAS			50 %	50 %						
8	ALVENARIA			50 %	50 %						
9	PORTA ALUMÍNIO								100 %		
10	PORTA DE VIDRO								100 %		

11	PORTA MADEIRA								100 %		
12	JANELAS							100 %			
13	TELHADO					100 %					
14	REVESTIMENTO INTERNO E FORRO					50%	50 %				
15	REVESTIMENTO EXTERNO					50%	50%				
16	IMPERMEABILIZAÇÃO			100 %							
17	PAVIMENTAÇÃO INTERNA					20%	40%%	40%			
18	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							100%			
19	PINTURA INTERNA								50 %	50 %	
20	PINTURA EXTERNA								50 %	50%	
21	ENTRADA DE ENERGIA	100%									
22	DISJUNTORES/LUMINÁRIA/					25%	25%	50 %			
23	PONTO DE LUZ/PONTO DE TOMADA					25%	25%	25%	25%		
24	HIDRAULICA/TUBOS/CONEXÕES/ACESSÓRIOS					25 %	25 %	50%			

25	SANITÁRIA/TUBULAÇÃO/CO NEXÕES					25 %	25%	50%			
26	FOSSA E SUMIDOURO						100%				
27	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									100 %	
28	LIMPEZA FINAL										100 %

  
 Rozelma Brum Oliveira  
 Eng<sup>a</sup> Civil  
 CREA/RS 72189