



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

AO SETOR DE LICITAÇÕES,

Processo N° 230/2025

ASSUNTO: Análise Técnica de Proposta Financeira - Edital nº 27/2025 – Concorrência Eletrônica.

Analizou-se a proposta apresentada pela empresa **FEBEAL CONSTRUTORA LTDA.** conforme subitens 5.5, 9.9 e 12.3 do edital supracitado e verifica-se que:

A proposta contempla a planilha orçamentária, BDI 01 e 02, cronograma físico-financeiro encargos sociais.

Conforme item 17.1 do Edital, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. Portanto na fase de elaboração do contrato é necessário cumprir as exigências prescritas no item supracitado.

Se faz necessário corrigir o cronograma físico-financeiro pois existem erros nos somatórios que resultam em valores diferentes para cada “mês” da obra, conforme arquivo em anexo.

Encaminha-se para a Comissão de Licitações para que dê andamento no processo.

RENAN DAMIANI
MACAGNAN:033
47944046

Assinado de forma digital
por RENAN DAMIANI
MACAGNAN:03347944046
Dados: 2025.10.02 11:29:13
-03'00'

Renan Damiani Macagnan
Eng. Civil CREA-RS 237.985
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095000-05	GESTOR Ministério da Educação	PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2	AÇÃO / MODALIDADE Convênio: 962010/2024		OBJETO CONSTRUÇÃO DA EMI FENAVINHO		
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO DO VALE DOS VINHEDOS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMI FENAVINHO		
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	VIGÊNCIA

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%) 3,48%	120.275,92	181.089,35	207.177,34	232.306,66	425.572,73	595.561,27	741.596,69	956.420,01
			Acumulado (%) 3,48%	120.275,92	301.365,27	508.542,61	740.849,27	1.166.422,00	1.761.983,27	2.503.579,96	3.459.999,97
			Parcela (%) 30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%) 30,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 56.734,39	75.645,85	94.557,31	113.468,77	132.380,23	151.291,70	170.203,16	189.114,62	
			Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 72,25%	72,25%	97,89%	99,36%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 38.616,90	52.323,32	53.107,31	53.450,98					
			Parcela (%) 75,00%	75,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 75,00%	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 38.066,51	50.755,34							
			Parcela (%) 25,00%	25,00%	30,00%	10,00%					
			Acumulado (%) 25,00%	25,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 550,39	1.320,93	1.981,40	2.201,55					
			Parcela (%) 50,00%	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	247,05	370,57	494,09					
			Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	24,91%	51,21%	90,56%	92,00%	96,00%	99,60%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	34.603,61	71.129,62	125.789,27	127.781,30	133.339,31	138.341,51	138.897,31	
			Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	48.753,16					
			Parcela (%) 50,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	32.989,98	65.979,95						
			Parcela (%) 10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	996,02	2.988,05	7.968,13	9.960,16				
			Parcela (%) 20,00%	20,00%	50,00%	30,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	617,61	2.161,62	3.088,03					
			Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	45,00%	5,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,01	10.560,21	11.116,01	
			Parcela (%) 10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	6,86%	21,26%	37,11%	63,13%	88,91%	99,27%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	30.853,90	95.592,45	166.847,50	283.885,86	399.778,64	446.382,03	449.655,23	
			Parcela (%) 10,00%	10,00%	10,00%	80,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	6.102,07	12.204,15	12.204,15	61.020,74				
			Parcela (%) 10,00%	10,00%	25,00%	20,00%	30,00%	5,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	45,00%	65,00%	95,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	6.066,57	12.133,14	27.299,57	39.432,72	57.632,43	60.665,72		
			Parcela (%) 10,00%	10,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	40,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	416,55	416,55	416,55	416,55	2.499,28	4.165,47	
			Parcela (%) 30,00%	30,00%	10,00%	30,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	7.242,08	9.656,11	16.898,19	24.140,27				
			Parcela (%) 30,00%	30,00%	25,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	30,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	1.071,34	1.964,12	1.964,12	1.964,12	1.964,12	1.964,12	1.964,12	3.571,13
			Parcela (%) 5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	20,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	50,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	10.371,84	41.487,37	72.602,89	103.718,42	165.949,46	207.436,83		
			Parcela (%) 20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	17.731,01	35.462,03	53.193,04	88.655,07			
			Parcela (%) 10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	60,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	8,84%	17,69%	26,90%	35,74%	47,86%	88,65%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
			Acumulado (R\$)	0,00	22.266,18	44.532,35	67.718,05	89.984,23	120.497,85	223.195,94	251.767,58
			Parcela (%)				50,00%				50,00%
5.1.	ELEMENTOS VAZADOS	1.839,03	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	919,52	919,52	919,52	919,52	1.839,03
5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	222.661,77	Parcela (%)		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	22.266,18	44.532,35	66.798,53	89.064,71	111.330,89	200.395,59	222.661,77
5.3.	ALVENARIA DA MURETA	10.771,91	Parcela (%)							50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,96	10.771,91
5.4.	DIVISÓRIAS	16.494,87	Parcela (%)						50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,44	16.494,87	
6.	ESQUADRIAS	373.190,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,84%	92,16%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,84%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.256,78	373.190,39
6.1.	PORTAS DE MADEIRA	50.928,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,11	50.928,22
6.2.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	7.585,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,67	7.585,34
6.3.	PORTA EM ALUMÍNIO	55.529,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.529,80
6.4.	JANELA EM ALUMÍNIO	57.971,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.971,63
6.5.	PORTAS DE VIDRO	1.654,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,85
6.6.	ESQUADRIAS GERAIS	199.520,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.520,55
7.	SISTEMA DE COBERTURA	265.644,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.822,37	265.644,73
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.877,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.877,89
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	332.476,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,46%	30,77%	30,77%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,46%	69,23%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.855,04	230.165,66	332.476,27
9.1.	EDIFICAÇÃO	319.637,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.855,04	223.746,33	319.637,61
9.2.	MURETA	12.838,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,33	12.838,66
10.	SISTEMAS DE PISO	169.453,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,93%	25,00%	30,07%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,93%	44,93%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,59	76.141,97	127.090,13	169.453,51
10.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	135.114,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,59	67.557,18	101.335,76	135.114,35
10.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	34.339,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,79	25.754,37	34.339,16
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	179.428,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,72%	33,71%	33,57%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,72%	66,43%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.704,05	119.188,21	179.428,78
11.1.	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	125.103,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.041,42	87.572,49	125.103,55
11.2.	PINTURA DE FORRO	21.047,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,30	12.628,61	21.047,68
11.3.	PINTURA DIVERSOS	23.884,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,11	23.884,22
11.4.	MURETA	9.393,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,33	7.045,00	9.393,33
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	96.188,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,19	48.094,39	72.141,56	96.188,75
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
12.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC	34.495,19	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,80	17.247,60	25.871,39	34.495,19
12.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS	9.382,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,66	4.691,32	7.036,97	9.382,63
12.3.	RESERVATÓRIO	52.310,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,73	26.155,47	39.233,20	52.310,93
13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.687,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,91	9.343,81	14.015,72	18.687,62
13.1.	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC	14.198,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,65	7.099,29	10.648,94	14.198,58
13.2.	ACESSÓRIOS	4.489,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,26	2.244,52	3.366,78	4.489,04
14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	53.425,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356,28	26.712,55	40.068,83	53.425,10
14.1.	TUBULAÇÃO E CONEXÕES	32.800,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,03	16.400,05	24.600,08	32.800,10
14.2.	UNIDADE DE TRATAMENTO	20.625,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,25	10.312,50	15.468,75	20.625,00
15.	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	76.993,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,39	38.496,77	57.745,16	76.993,54
16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.206,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,53	2.603,07	3.904,60	5.206,13
17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	47.491,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,78	23.745,54	35.618,29	47.491,05
17.1.	EXTINTORES	3.788,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	947,16	1.894,31	2.841,47	3.788,62
17.2.	HIDRANTES	6.477,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,28	3.238,56	4.857,83	6.477,11
17.3.	ACESSÓRIOS	23.490,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,58	11.745,15	17.617,73	23.490,30
17.4.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	10.315,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,97	5.157,94	7.736,90	10.315,87
17.5.	SINALIZAÇÕES	3.419,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	854,79	1.709,58	2.564,36	3.419,15
18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	215.356,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.839,17	107.678,34	161.517,48	215.356,64
18.1.	QUADROS	4.350,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,52	2.175,04	3.262,55	4.350,07
18.2.	DISJUNTORES	12.714,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,72	6.357,43	9.536,15	12.714,86
18.3.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	26.486,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,61	13.243,22	19.864,83	26.486,44
18.4.	CABOS FIOS E CONDUTORES	98.384,99	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,25	49.192,50	73.788,74	98.384,99
18.5.	ELETROCALHAS	20.993,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,40	10.496,80	15.745,19	20.993,59
18.6.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	52.426,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,67	26.213,35	39.320,02	52.426,69
19.	CLIMATIZAÇÃO	15.429,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,43	7.714,84	11.572,27	15.429,68
19.1.	DUTOS	12.551,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,98	6.275,95	9.413,93	12.551,90
19.2.	DRENO	2.877,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	719,45	1.438,89	2.158,34	2.877,78
20.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	43.106,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,69	21.553,38	32.330,07	43.106,74
20.1.	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	15.716,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,23	7.858,45	11.787,68	15.716,90
20.2.	CAIXAS E QUADROS	1.508,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	377,16	754,32	1.131,48	1.508,64
20.3.	DISPOSITIVOS	1.839,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	919,59	1.379,39	1.839,18
20.4.	ELETROCALHAS E ELETODUTOS	16.648,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	8.324,01	12.486,01	16.648,01
20.5.	CABEAMENTO	7.394,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,50	3.697,01	5.545,51	7.394,01
21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA	11.878,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,66	5.939,32	8.908,97	11.878,63
22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	44.939,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,93	22.469,86	33.704,79	44.939,72
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88.869,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217,25	44.434,51	66.651,76	88.869,01
24.	SERVIÇOS EXECUTADOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	305.901,74	Parcela (%)	8,15%	19,86%	20,91%	20,91%	16,85%	5,14%	4,09%	4,09%
			Acumulado (%)	8,15%	28,01%	48,91%	69,82%	86,67%	91,81%	95,91%	100,00%
			Acumulado (R\$)	24.924,63	85.672,41	149.623,57	213.574,70	265.125,52	280.853,18	293.377,44	305.901,74
24.1.	REVISÕES E ADEQUAÇÕES DE PROJETOS	26.596,00	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	6.649,00	13.298,00	19.947,00	26.596,00				
24.2.	ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA	73.102,50	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	18.275,63	36.551,25	54.826,88	73.102,50				
24.3.	FUNDAÇÕES	41.522,48	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	10.380,62	20.761,24	31.141,86	41.522,48			
24.4.	PISOS DE CONCRETO	4.066,63	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.016,66	2.033,32	3.049,97	4.066,63			
24.5.	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	20.999,25	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	5.249,81	10.499,63	15.749,44	20.999,25			
24.6.	DIVISÓRIAS	12.813,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.203,37	6.406,73	9.610,10	12.813,46		
24.7.	ESQUADRIAS	1.323,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	330,88	661,76	992,64	1.323,52
24.8.	ACESSÓRIOS	3.730,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	932,63	1.865,26	2.797,88	3.730,51
24.9.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	35.160,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,14	17.580,28	26.370,41	35.160,55
24.10.	SISTEMAS DE PISO	7.203,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,98	3.601,96	5.402,93	7.203,91
24.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.678,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	669,67	1.339,34	2.009,00	2.678,67
24.12.	CORTINA DE CONTENÇÃO	76.704,26	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	19.176,07	38.352,13	57.528,20	76.704,26			
25.	SERVIÇOS FINAIS	2.568,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	642,08	1.284,17	1.926,25	2.568,33

Local

02 de outubro de 2025

Data

Nome:

Cargo:

Empresa:

CNPJ: