

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PARQUES DE EVENTOS, COM REPAROS LOCALIZADOS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ASFALTAMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
SUL/RS
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO – SANTA CRUZ DO SUL/RS
DATA: 16/09/25

			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
ITEM	CÓDIGO REFERENCIA PREÇO	PERCENTUAL DE DESEMBOLSO MENSAL (%)	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
DESCRIÇÃO														
1		ESCAVAÇÕES E BOTA FORA												
1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
1.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25	8.231,25
1.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – TRANSPORTE BOTA FORA CONSIDERADO 13 KM TRANSPORTE	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33	42.163,33
1.4	96001	FRESAGEM/CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67
2		DESEMBOLSO MENSAL ITEM 1	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25	113.386,25
2		BASE RACHÃO E BRITA GRADUADA												
2.1	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00
2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75	25.193,75
2.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – TRANSPORTE RACHÃO E BRITA CONSIDERADO 15 KM TRANSPORTE	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50	36.487,50
3		DESEMBOLSO MENSAL ITEM 2	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25	131.291,25
3		MATERIAL ASFALTICO												
3.1	CP 01 – EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, inclusive transporte – APLICAÇÃO	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
3.2	CP 01 – CM – 30	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, inclusive transporte – CM – 30	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33
3.3	CP 02 – EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 – APLICAÇÃO	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3.4	CP 02 – RR – 2C	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 – RR – 2C	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
3.5	CP 03 – CBUQ EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 – CAP 60/85 E - POLIMERO FAIXA B PADRÃO DAER – APLICAÇÃO	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00
3.6	CP 03 – CBUQ – USINAGEM	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 – CAP 60/85 E - POLIMERO FAIXA B PADRÃO DAER – USINAGEM	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00
3.7	CP 03 – CBUQ – CAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 – CAP 60/85 – E - POLIMERO FAIXA B PADRÃO DAER – CAP	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00	242.655,00
3.8	101003	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
3.9	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 – MATERIAL ASFALTICO	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25	13.865,25
		DESEMBOLSO MENSAL ITEM 3	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58	480.873,58
		DESEMBOLSO MENSAL TOTAL	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08	725.551,08

Obs: Esse Cronograma é apenas estimativo, tendo em vista que os serviços serão desenvolvidos em conformidade com as necessidades existentes, assim como as que venham a ocorrer. E por se tratar de Registro de Preços, não há obrigatoriedade de utilização de todo o quantitativo estimado.

Éverton Henrique Ferreira
Engenheiro Civil – CREA RS 227.983

Francisco Carlos Smidt
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura