



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 001/2025	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
--------------------------------	-------------------------	--------------	--	--	------------------------

2

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
Falta distribuir:	1.	FARMACIA POPULAR - GABINETES OD	56.306,55	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%							
Linha calculada															
0,00% -->	1.1.	MATERIA ELÉTRICO / MÃO DE OBRA	56.306,55	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%							
Total: R\$ 56.306,55															
					%:	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%						
					Repassar:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	-	-	-	-						
					Outros:	-	22.522,62	16.891,97	16.891,96						
					Investimento:	-	22.522,62	16.891,97	16.891,96						
					%:	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%						
					Repassar:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	-	-	-	-						
					Outros:	-	22.522,62	39.414,59	56.306,55						
					Investimento:	-	22.522,62	39.414,59	56.306,55						
					Administração Local:	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%						

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

1.1. MATERIA ELETTRICO / MAO DE O

SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Local

quarta-feira, 9 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 13180889



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Sigilo
LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
001/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 05/26
1.	FARMACIA POPULAR - GABINETES ODI	56.306,55	% Período:	
1.1.	MATERIA ELÉTRICO / MÃO DE OBRA	56.306,55	% Período:	
Total: R\$ 56.306,55			%:	
		Período:	Repass:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repass:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
			Administração Local:	

crossserviço da Administração Local:
ELETRICO / MAO DE O

SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Local

quarta-feira, 9 de abril de 2025
Data