

| | | CRONOGRAMA | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------|--------------------|--|
| Modalidade | Concorrência | Nº | 0 | Ano | 2025 | |
| Descrição do Objeto | Execução de Capeamento Asfáltico e Sinalização Viária na Rua Frederico Ozanam | | | | | |
| Órgão | Prefeitura Municipal de Montenegro-RS | | | CNPJ | 90.895.905/0001-60 | |
| Tipo de Objeto | Obras e Serviços de Engenharia | | | | | |
| Preço T. Estimado | R\$ 308.926,02 | | | | | |

| Item | Descrição dos Serviços | VALOR TOTAL Mat./M.Obra | 1º Mês | % | 2º Mês | % |
|---------------------|--|----------------------------|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, ADESIVADA. (2,40X1,20M) | R\$ 1.638,46 | R\$ 1.638,46 | 100,00% | R\$ - | |
| 1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM | R\$ 246,26 | R\$ 246,26 | 100,00% | R\$ - | |
| 1.3 | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | R\$ 363,60 | R\$ 363,60 | 100,00% | R\$ - | |
| 1.4 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO DE 1,00M | R\$ 602,40 | R\$ 602,40 | 100,00% | R\$ - | |
| 1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS II | R\$ 5.457,24 | R\$ 2.728,62 | 50,00% | R\$ 2.728,62 | 50,00% |
| 1.6 | RESPONSÁVEL TÉCNICO | R\$ 2.538,56 | R\$ 1.269,28 | 50,00% | R\$ 1.269,28 | 50,00% |
| | | R\$ 10.846,52 | | | | |
| 2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | |
| 2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA | R\$ 77,80 | R\$ 77,80 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.2 | VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M² | R\$ 2.978,08 | R\$ 2.978,08 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M² | R\$ 4.161,31 | R\$ 4.161,31 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | R\$ 61,63 | R\$ 61,63 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995) | R\$ 8.320,37 | R\$ 8.320,37 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.6 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | R\$ 118.381,27 | R\$ 118.381,27 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.7 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | R\$ 2.999,94 | R\$ 2.999,94 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.8 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M² | R\$ 4.443,94 | R\$ 4.443,94 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | R\$ 65,83 | R\$ 65,83 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995) | R\$ 9.060,78 | R\$ 9.060,78 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | R\$ 128.899,80 | R\$ 128.899,80 | 100,00% | R\$ - | |
| 2.12 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | R\$ 3.266,50 | R\$ 3.266,50 | 100,00% | R\$ - | |
| | | R\$ 282.717,25 | | | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | |
| 3.1 | Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar | R\$ 249,72 | R\$ - | | R\$ 249,72 | 100,00% |
| 3.2 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | R\$ 1.787,78 | R\$ - | | R\$ 1.787,78 | 100,00% |
| 3.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | R\$ 933,46 | R\$ - | | R\$ 933,46 | 100,00% |
| 3.4 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL | R\$ 1.753,48 | R\$ - | | R\$ 1.753,48 | 100,00% |
| 3.5 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | R\$ 825,55 | R\$ - | | R\$ 825,55 | 100,00% |
| 3.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | R\$ 129,71 | R\$ - | | R\$ 129,71 | 100,00% |
| 3.7 | Placa de regulamentação em aço "PARE", R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | R\$ 345,81 | R\$ - | | R\$ 345,81 | 100,00% |
| 3.8 | PLACA CIRCULAR DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm | R\$ 444,82 | R\$ - | | R\$ 444,82 | 100,00% |
| 3.9 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50x0,50m | R\$ 1.120,80 | R\$ - | | R\$ 1.120,80 | 100,00% |
| 3.10 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, DIMENSÕES DE 0,40x0,60m | R\$ 545,82 | R\$ - | | R\$ 545,82 | 100,00% |
| 3.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 PLACAS DE LOGRADOURO (0,25x0,50m) SEM HASTE | R\$ 560,40 | R\$ - | | R\$ 560,40 | 100,00% |
| 3.12 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | R\$ 6.664,90 | R\$ - | | R\$ 6.664,90 | 100,00% |
| | | R\$ 15.362,25 | | | | |
| TOTAL DAS MEDIÇÕES | | 308.926,02 | 289.565,87 | 93,73% | 19.360,15 | 6,27% |
| MEDIÇÕES ACUMULADAS | | | 289.565,87 | 93,73% | 308.926,02 | 100,00% |