

EMPREENDIMENTO: ELETRIFICAÇÃO PARQUE DE EVENTOS REDE DE BAIXA TENSÃO							
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE ALECRIM							
DATA: OUTUBRO DE 2025							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	Valor das Obras e Serviços	MESES			
				MÊS 1		MÊS 2	
				%	R\$	%	R\$
1	Locação da rede	10%	R\$ 12.363,88	100%	R\$ 12.363,88		
2	Abertura de valas/cavas	20%	R\$ 24.727,76	100%	R\$ 24.727,76		
3	Instalação dos postes de concreto	35%	R\$ 43.273,58	100%	R\$ 43.273,58		
4	Instalação das estruturas de Baixa Tensão	25%	R\$ 30.909,70	100%	R\$ 30.909,70		
5	Lançamento e regulação de condutores	10%	R\$ 12.363,88	100%	R\$ 12.363,88		
TOTAL SIMPLES		100%	R\$ 123.638,80		R\$ 123.638,80		
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 123.638,80				

Angélica Brites Mireski
Responsável Técnico