



OBRA: Registro de Preços para aquisição de CBUQ

LOCAL: Obras de Recapeamento/Capeamento

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE CBUQ

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – composição conforme a faixa “C” do DNIT, densidade de 2,4 ton/m³, com CAP 50/70 incluso, temperatura de entrega no local da obra entre 140°C e 177°C e transportado da usina até o local da obra.	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83
	8,33	332.470,83	16,67	664.941,67	25,00	997.412,50	33,33	1.329.883,33	41,67	1.662.354,17	50,00	1.994.825,00
	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83	8,33	332.470,83
	58,33	2.327.295,83	66,67	2.659.766,67	75,00	2.992.237,50	83,33	3.324.708,33	91,67	3.657.179,17	100,00	3.989.650,00

ÉVERTON HENRIQUE FERREIRA
Eng. Civil - CREA – RS 227.983

FRANCISCO CARLOS SMIDT
Secr. Mun. de Obras e Infraestrutura

Santa Cruz do Sul 13 de Novembro de 2025