

Município: São Sebastião do Cai / RS
 local da obra: Bairros: Centro, Blauth, Vila Rica, Quilombo, Navegantes e Várzea do Rio Branco

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição da Frente de Obra	Custo Estimado por Bairro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	BAIRRO CENTRO	R\$ 1.100.592,55	R\$ 330.177,77	R\$ 330.177,77	R\$ 440.237,02									
		100%	30%	30%	40%									
2	BAIRRO BLAUTH	R\$ 402.627,88									R\$ 201.313,94	R\$ 201.313,94		
		100%									50%	50%		
3	BAIRRO VILA RICA	R\$ 109.883,51						R\$ 109.883,51						
		100%						100%						
4	BAIRRO QUILOMBO	R\$ 377.460,48							R\$ 188.730,24	R\$ 188.730,24				
		100%							50%	50%				
5	BAIRRO NAVEGANTES	R\$ 412.811,81				R\$ 206.405,91	R\$ 206.405,91							
		100%				50%	50%							
6	BAIRRO VÁRZEA DO RIO BRANCO	R\$ 299.755,70											R\$ 149.877,85	R\$ 149.877,85
		100%											50%	50%
Total:		R\$ 2.703.131,93	R\$ 330.177,77	R\$ 330.177,77	R\$ 440.237,02	R\$ 206.405,91	R\$ 206.405,91	R\$ 109.883,51	R\$ 188.730,24	R\$ 188.730,24	R\$ 201.313,94	R\$ 201.313,94	R\$ 149.877,85	R\$ 149.877,85
		% Evolução	12,00%	24,00%	40,00%	48,00%	56,00%	60,00%	67,00%	74,00%	81,00%	88,00%	94,00%	100,00%
		R\$ Evolução	R\$ 330.177,77	R\$ 660.355,54	R\$ 1.100.592,56	R\$ 1.306.998,47	R\$ 1.513.404,38	R\$ 1.623.287,89	R\$ 1.812.018,13	R\$ 2.000.748,37	R\$ 2.202.062,31	R\$ 2.403.376,25	R\$ 2.553.254,10	R\$ 2.703.131,95

São Sebastião do Cai, 16 de outubro de 2025

 Sâmia P. da S. Oliveira
 Eng.ª Civil - CREA RS - 248.304