

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA PRAÇA SÃO MARTIM

Rua do Cemitério - Bairro São Martin - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS



Item	TRECHO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	C.Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	731,02 12,50%	731,02 12,50%	731,02 12,50%	731,02 12,50%	731,02 12,50%	731,02 12,50%	731,02 12,50%	731,02 12,50%	5.848,15 100%
2	ESTRUTURAS	88.984,85 33,33%	88.984,85 33,33%	88.984,85 33,33%						266.954,55 100%
3	COBERTURA			17.443,44 50,00%	17.443,44 50,00%					34.886,89 100%
4	REVESTIMENTOS E PINTURAS					61.409,90 50,00%	61.409,90 50,00%			122.819,79 100%
5	RAMPA, ESCADA E GUARDA-CORPO				21.714,89 50,00%	21.714,89 50,00%				43.429,77 100%
6	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS							11.766,95 100,00%		11.766,95 100%
7	ESQUADRIAS					32.537,34 50,00%	32.537,34 50,00%			65.074,69 100%
8	DIVISÓRIAS						29.482,34 50,00%	29.482,34 50,00%		58.964,68 100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				27.574,69 33,33%	27.574,69 33,33%	27.574,69 33,33%			82.724,06 100%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.917,89 33,33%	1.917,89 33,33%	1.917,89 33,33%			5.753,67 100%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			5.861,54 25,00%	5.861,54 25,00%	5.861,54 25,00%	5.861,54 25,00%			23.446,15 100%
12	SERVIÇOS FINAIS - REMOÇÃO DE ENTULHOS								6.583,20 100,00%	6.583,20 100%

CUSTO TOTAL QUINZENAL	89.715,87	89.715,87	113.020,85	75.243,46	151.747,26	159.514,71	41.980,31	7.314,22	
CUSTO ACUMULADO	89.715,87	179.431,74	292.452,59	367.696,05	519.443,31	678.958,02	720.938,33	728.252,55	
PERCENTUAL ACUMULADO	10,00%	20,00%	40,00%	50,00%	70,00%	90,00%	90,00%	100,00%	R\$ 728.252,55

São Sebastião do Caí, 17 de dezembro de 2025.

Marcio Morales Cezar
CREA RS 114-134