

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO**

OBRA: RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ		DATA:	Nº ART/RRT	ENG. GUSTAVO GASPARIN CREA-RS 237.202																												
ENDEREÇO: LOCAIS CONFORME DEFINIÇÃO PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		fev/26																														
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL	%				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$						
1. SERVIÇOS INICIAIS	162.583,07	1,68	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	8,3333333	13.548,59	162.583,07	100,00
2. RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (M²)	8.437.750,00	87,30	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8,3333333	703.145,83	8.437.750,00	100,00
3. RECOMPOSIÇÃO DA BASE (M²)	1.065.180,00	11,02	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	8,3333333	88.765,00	1.065.180,00	100,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>9.665.513,07</b>		<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,41</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,41</b>	<b>8,3333334</b>	<b>805.459,43</b>	<b>8,3333334</b>	<b>805.459,43</b>	<b>8,3333334</b>	<b>805.459,43</b>	<b>8,3333334</b>	<b>805.459,43</b>	<b>8,3333334</b>	<b>805.459,43</b>	<b>9.665.513,07</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>9.665.513,07</b>	<b>100,00</b>	<b>8,3333333</b>	<b>805.459,42</b>	<b>16,6666666</b>	<b>1.610.918,84</b>	<b>24,9999999</b>	<b>2.416.378,26</b>	<b>33,3333332</b>	<b>3.221.837,68</b>	<b>41,6666665</b>	<b>4.027.297,10</b>	<b>49,9999998</b>	<b>4.832.756,52</b>	<b>58,3333331</b>	<b>5.638.215,94</b>	<b>66,6666664</b>	<b>6.443.675,35</b>	<b>74,9999998</b>	<b>7.249.134,78</b>	<b>83,3333332</b>	<b>8.054.594,21</b>	<b>91,6666666</b>	<b>8.860.053,64</b>	<b>100,0000000</b>	<b>9.665.513,07</b>	<b>9.665.513,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			

Obs.: O Município, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, estabelecerá a demanda de acordo com a necessidade administrativa, podendo a quantidade a ser executada sofrer variações mensais, conforme planejamento e disponibilidade orçamentária.