

CRONOGRAMA FINANCEIRO						
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A COMUNIDADE SANTO ANJO					
	LOCAL: COMUNIDADE SANTO ANJO					
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI					
	DATA: JANEIRO/ 2024					
Item	Descrição do Material/Serviço	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA	R\$ 825,15	R\$ 825,15	R\$ 850,16		R\$ 2.500,46
1.2	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	R\$ 2.279,57	R\$ 2.279,57	R\$ 2.348,65		R\$ 6.907,79
1.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 358,68	R\$ 358,68	R\$ 369,55		R\$ 1.086,92
1.4	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000M - LIMPEZA	R\$ 6.034,79	R\$ 6.034,79	R\$ 6.217,66		R\$ 18.287,25
1.5	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000M - LIMPEZA	R\$ 2.464,21	R\$ 2.464,21	R\$ 2.538,88		R\$ 7.467,29
2.0	ADMINISTRAÇÃO					
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	R\$ 2.019,06	R\$ 2.019,06	R\$ 2.080,25		R\$ 6.118,37
2.2	ENCARREGADO DE OBRA	R\$ 2.063,09	R\$ 2.063,09	R\$ 2.125,60		R\$ 6.251,78
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO	R\$ 8.609,37	R\$ 8.609,37	R\$ 8.870,26		R\$ 26.088,99
3.1	BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO E=15cm	R\$ 70.037,95	R\$ 70.037,95	R\$ 72.160,32		R\$ 212.236,22
3.2	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO E=15cm	R\$ 71.994,10	R\$ 71.994,10	R\$ 74.175,74		R\$ 218.163,93
3.3	Transporte Macadame DMT = 9,4KM	R\$ 11.844,56	R\$ 11.844,56	R\$ 12.203,49		R\$ 35.892,61
3.4	Transporte Base DMT = 9,4KM	R\$ 11.300,88	R\$ 11.300,88	R\$ 11.643,33		R\$ 34.245,10
3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (1KG/M2)	R\$ 23.798,39	R\$ 23.798,39	R\$ 24.519,55		R\$ 72.116,32
3.6	Transporte Imprimacao DMT = 160KM	R\$ 719,66	R\$ 719,66	R\$ 741,47		R\$ 2.180,78
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	R\$ 8.093,87	R\$ 8.093,87	R\$ 8.339,14		R\$ 24.526,87
3.8	Transporte Emulsao RR-1C (0,5KG/M2) DMT = 160KM	R\$ 359,35	R\$ 359,35	R\$ 370,24		R\$ 1.088,95
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5cm	R\$ 184.293,80	R\$ 184.293,80	R\$ 189.878,46		R\$ 558.466,06
3.11	TRANSPORTE CBUQ, DMT = 9,4KM	R\$ 3.686,02	R\$ 3.686,02	R\$ 3.797,72		R\$ 11.169,75
4.0	LOMBADAS ELEVADAS					
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	R\$ 51,40	R\$ 51,40	R\$ 52,96		R\$ 155,77
4.2	Transporte Emulsao RR-1C (0,5KG/M2) DMT = 160KM	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 2,36		R\$ 6,93
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, LOMBADAS	R\$ 1.553,30	R\$ 1.553,30	R\$ 1.600,37		R\$ 4.706,96
4.4	TRANSPORTE CBUQ, DMT = 9,4KM	R\$ 31,07	R\$ 31,07	R\$ 32,01		R\$ 94,14
5.0	SINALIZAÇÃO					
5.1	PINTURA EIXO VIÁRIO ASFALTO COM TINTA RETRORREFLET A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MIC DE VIDRO	R\$ 11.201,35	R\$ 11.201,35	R\$ 11.540,78		R\$ 33.943,47
5.2	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	R\$ 362,90	R\$ 362,90	R\$ 373,90		R\$ 1.099,70
5.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM,	R\$ 716,92	R\$ 716,92	R\$ 738,64		R\$ 2.172,47
5.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 - PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	R\$ 46,90	R\$ 46,90	R\$ 48,32		R\$ 142,12
5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	R\$ 31,03	R\$ 31,03	R\$ 31,97		R\$ 94,03
5.6	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 358,68	R\$ 358,68	R\$ 369,55		R\$ 1.086,92
6.0	CONTROLE TECNOLÓGICO					
6.1	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO	R\$ 165,85	R\$ 165,85	R\$ 170,88		R\$ 502,57
6.2	RESILÊNCIA EM MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 1.199,47	R\$ 1.199,47	R\$ 1.235,81		R\$ 3.634,75
6.3	RESIST. A TRAÇÃO P/COMPRESSÃO DIAMETRAL EM CORPOS PROVA CBUQ	R\$ 349,84	R\$ 349,84	R\$ 360,44		R\$ 1.060,13
6.4	TEOR DE BETUME	R\$ 448,74	R\$ 448,74	R\$ 462,34		R\$ 1.359,81
6.5	ABRASÃO LOS ÁNGELES	R\$ 79,18	R\$ 79,18	R\$ 81,58		R\$ 239,94
6.6	ADESIVIDADE A LIGANTES BETUMINOSOS (MÉTODO DAER)	R\$ 93,98	R\$ 93,98	R\$ 96,83		R\$ 284,78
	Total					R\$ 1.295.379,88
	%	33,33%	33,33%	33,34%		100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 427.475,39	R\$ 427.475,39	R\$ 440.429,19		