



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	DRENAGEM URBANA	PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA DRENAGEM URB

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO	417.398,20	% Período:	22,74%	17,90%	5,85%	40,14%	13,38%							
1.1.	RELATÓRIOS	124.898,60	% Período:	75,98%	20,59%	3,43%									
1.2.	ESTUDOS	69.121,68	% Período:		70,88%	29,12%									
1.3.	PROJETOS	223.377,92	% Período:				75,00%	25,00%							
Total: R\$ 417.398,20			%:	22,74%	17,90%	5,85%	40,14%	13,38%							
Período:	Repass:	68.205,80	53.696,73	17.547,24	120.412,67	40.137,56									
	Contrapartida:	26.690,80	21.012,99	6.866,72	47.120,77	15.706,92									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	94.896,60	74.709,72	24.413,96	167.533,44	55.844,48									
Acumulado:	%:	22,74%	40,63%	46,48%	86,62%	100,00%									
	Repass:	68.205,80	121.902,53	139.449,77	259.862,44	300.000,00									
	Contrapartida:	26.690,80	47.703,79	54.570,51	101.691,28	117.398,20									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	94.896,60	169.606,32	194.020,28	361.553,72	417.398,20									
Administração Local:															

SÃO JERÔNIMO

Local

terça-feira, 3 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SIMONE PEREIRA DE LIMA

CREA/CAU: CREA/RS 272701

ART/RRT: 14129534