



Obra

Pintura Playground - Caminhos Inovadores

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% | 100,00% |
| 2 | PINTURA | 4.581,50 100,00% | 4.581,50 100,00% |
| | | 52.213,66 | 52.213,66 |
| | Porcentagem | | 100,0% |
| | Custo | | 56.795,16 |
| | Porcentagem Acumulado | | 100,0% |
| | Custo Acumulado | | 56.795,16 |


Victor Hugo Buzke
CREA-RS 236800
Setor de Engenharia


Josias Correa
Vice Prefeito Municipal