



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CIDREIRA	APELIDO EMPREENDIMENTO EIXO TURISTICO	DESCRIÇÃO DO LOTE EIXO TURISTICO, NATURAL E CULTURAL DE CONEXÃO ENTRE CIDREIRA E
-------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	LOTE ÚNICO	1.403.547,38	% Período:	14,38%	13,62%	7,44%	7,44%	7,44%	13,21%	8,82%	8,82%	10,82%	8,02%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	112.824,06	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES	173.461,76	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PASSEIOS	510.830,24	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	CANTEIROS COM GRAMA	41.769,16	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%		
1.5.	PAVIMENTAÇÃO CICLOVIA EM ASFALTO	405.472,20	% Período:						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
1.6.	SINALIZAÇÃO	137.060,88	% Período:						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	50,00%	50,00%	
1.7.	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA PREENCHA ESTA LINHA -->	22.129,08	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
Total: R\$ 1.403.547,38				%:	14,38%	13,62%	7,44%	7,44%	7,44%	13,21%	8,82%	8,82%	10,82%	8,02%	
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	201.767,85	191.109,83	104.378,96	104.378,96	104.378,95	185.473,40	123.854,57	123.854,56	151.837,79	112.512,51	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	201.767,85	191.109,83	104.378,96	104.378,96	104.378,95	185.473,40	123.854,57	123.854,56	151.837,79	112.512,51	
				%:	14,38%	27,99%	35,43%	42,87%	50,30%	63,52%	72,34%	81,17%	91,98%	100,00%	
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	201.767,85	392.877,68	497.256,64	601.635,60	706.014,55	891.487,95	1.015.342,52	1.139.197,08	1.291.034,87	1.403.547,38	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	201.767,85	392.877,68	497.256,64	601.635,60	706.014,55	891.487,95	1.015.342,52	1.139.197,08	1.291.034,87	1.403.547,38	

CIDREIRA/RS

Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA**

CREA/CAU: **RS222189**

ART/RRT:

