



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Roque Gonzales	PAVIMENTAÇÃO RURAL LAJEADO CINAMOMO	ESTRADA CABO JOÃO FIORAVANTI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	PAVIMENTAÇÃO RURAL LAJEADO CINA	102.809,50	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.1.	ESTRADA CABO JOÃO FIORAVANTI	102.809,50	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
Total: R\$ 102.809,50															
crosserviço da Administração Local: CABO JOÃO FIORAVA	Período:	%:		33,33%	33,33%	33,34%									
		Repass:		31.151,17	31.151,17	31.160,52									
		Contrapartida:		3.115,24	3.115,23	3.116,17									
		Outros:		-	-	-									
	Acumulado:	Investimento:		34.266,41	34.266,40	34.276,69									
		%:		33,33%	66,66%	100,00%									
		Repass:		31.151,17	62.302,34	93.462,86									
		Contrapartida:		3.115,24	6.230,47	9.346,64									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		34.266,41	68.532,81	102.809,50									
		Administração Local:		33,33%	66,66%	100,00%									

Roque Gonzales
Local
quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: THAÍS SCHMITT
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 14159939