

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA				DATA :		23/12/2025	BDI :		23,77%
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM DE TRECHO DO "ARROIO DO ENGENHO" AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA EXTENSÃO: 844,00 METROS SEÇÃO: BSCC 5,00x2,50				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA - ARROIO DO ENGENHO - BAIRRO HIDRAULICA/CENTRO				SICRO CONSULTORIA		2025/07	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS				SICRO NOVO		2025/07	-	-	
						SINAPI		2025/09 SEM DESONERAÇÃO	112,84%	69,95%	
						Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS INICIAIS - IMPLANTAÇÃO DA OBRA	R\$ 690.585,56	50,00 %	50,00 %							
			R\$ 345.292,78	R\$ 345.292,78							
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.310.348,75	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
			R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39	R\$ 207.931,39
3	ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO A MONTANTE	R\$ 270.312,09									
4	MACRODRENAGEM EXECUÇÃO DE BSCC 5,00x2,50 MOLDADO "IN LOCO"	R\$ 8.324.229,95	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
			R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70	R\$ 749.180,70
5	BOCA PARA BSCC 5,00x2,50 LAJE DE FUNDO E VIGA EM CONC. ARM.	R\$ 70.226,85									
6	PILAR TIPO DE SUSTENTAÇÃO - 1 UNIDADE	R\$ 4.459,53					100,00 %				
							R\$ 4.459,53				
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 1.318.996,36									
R\$ 12.989.159,09			R\$ 1.302.404,87	R\$ 1.302.404,87	R\$ 957.112,09	R\$ 957.112,09	R\$ 961.571,62	R\$ 957.112,09	R\$ 957.112,09	R\$ 957.112,09	R\$ 957.112,09
			R\$ 1.302.404,87	R\$ 2.604.809,74	R\$ 3.561.921,83	R\$ 4.519.033,92	R\$ 5.480.605,54	R\$ 6.437.717,63	R\$ 7.394.829,72	R\$ 8.351.941,81	R\$ 9.309.053,90

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS - IMPLANTAÇÃO DA OBRA	R\$ 690.585,56				100,00 %
						R\$ 690.585,56
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.310.348,75	9,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 207.931,39	R\$ 115.517,44	R\$ 115.517,41	R\$ 2.310.348,75
3	ESTRUTURA DE TRANSIÇÃO A MONTANTE	R\$ 270.312,09		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 135.156,05	R\$ 135.156,04	R\$ 270.312,09
4	MACRODRENAGEM EXECUÇÃO DE BSCC 5,00x2,50 MOLDADO "IN LOCO"	R\$ 8.324.229,95	9,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 749.180,70	R\$ 416.211,50	R\$ 416.211,45	R\$ 8.324.229,95
5	BOCA PARA BSCC 5,00x2,50 LAJE DE FUNDO E VIGA EM CONC. ARM.	R\$ 70.226,85		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 35.113,43	R\$ 35.113,42	R\$ 70.226,85
6	PILAR TIPO DE SUSTENTAÇÃO - 1 UNIDADE	R\$ 4.459,53				100,00 %
						R\$ 4.459,53
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 1.318.996,36		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 659.498,18	R\$ 659.498,18	R\$ 1.318.996,36

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA				DATA :		23/12/2025	BDI :		23,77%
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM DE TRECHO DO "ARROIO DO ENGENHO" AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA EXTENSÃO: 844,00 METROS SEÇÃO: BSCC 5,00x2,50				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA - ARROIO DO ENGENHO - BAIRRO HIDRAULICA/CENTRO				SICRO CONSULTORIA		2025/07	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS				SICRO NOVO		2025/07	-	-	
						SINAPI		2025/09 SEM DESONERAÇÃO	112,84%	69,95%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
R\$ 12.989.159,09			R\$ 957.112,09	R\$ 1.361.496,60	R\$ 1.361.496,50	R\$
			R\$ 10.266.165,99	R\$ 11.627.662,59	R\$ 12.989.159,09	12.989.159,09

Resp. Técnico:

Eng^a Civil CREA/RS GUILHERME BASSO
CREA 222920