

Obra
TERRAPLANAGEM DO PARQUE DE RODEIOS PEREIRA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 327.339,53	R\$ 163.669,77	R\$ 163.669,77
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			R\$ 163.669,76	R\$ 163.669,76
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 163.669,76	R\$ 327.339,53

Santa Bárbara do Sul, 09 de junho de 2026.

Hesley Limberger
Arquiteto e Urbanista