



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA E PINTURA DA EMEI TIA MARICA

Local: TRAVESSA 3, 420

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	PINTURAS E REPAROS	109.164,25	37,15	20,00	21.832,85	20,00	21.832,85	25,00	27.291,06	35,00	38.207,49	100,00	R\$109.164,25
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO	13.144,23	4,47	40,00	5.257,69	60,00	7.886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$13.144,23
3	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	109.411,90	37,23	0,00	0,00	50,00	54.705,95	50,00	54.705,95	0,00	0,00	100,00	R\$109.411,90
4	REFORMA DAS PIAS E CUBAS DA COZINHA	26.106,88	8,88	0,00	0,00	50,00	13.053,44	25,00	6.526,72	25,00	6.526,72	100,00	R\$26.106,88
5	CAPAS DE ALUMÍNIO SOBRE BEIRAIS	21.384,29	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.384,29	100,00	R\$21.384,29
6	REPOSIÇÃO DA COBERTURA	10.520,77	3,58	0,00	0,00	100,00	10.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$10.520,77
7	SERVIÇOS DIVERSOS	4.129,29	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.129,29	100,00	R\$4.129,29
		R\$ 293.861,62	100,00	9,22	27.090,54	36,75	107.999,55	30,12	88.523,73	23,91	70.247,79	100,00%	R\$293.861,61

9,22	27.090,54	45,97	135.090,09	76,09	223.613,82	100,00	293.861,61
------	-----------	-------	------------	-------	------------	--------	------------