

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Montenegro
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento



OBRA: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica da estrada de Vapor Velho

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica da estrada de Vapor Velho	R\$ 75.720,54	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 25.237,66	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 25.237,66	0,00%	R\$ 0,00	33,34%	R\$ 25.245,23
TOTAL DAS MEDIÇÕES			R\$ 0,00		R\$ 25.237,66		R\$ 0,00		R\$ 25.237,66		R\$ 0,00		R\$ 25.245,23	
TOTAL DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS			R\$ 0,00		R\$ 25.237,66		R\$ 25.237,66		R\$ 50.475,31		R\$ 50.475,31		R\$ 75.720,54	

Valéria Wollmann
Arquiteta e Urbanista
CAU A195685-0

Montenegro, 07 de julho de 2026.