

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul				OBRA	Reforma da sede do CRQ- RS				
END.	RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA, PORTO ALEGRE/RS			Área	2548,14				
PRAZO DE EXECUÇÃO		150 dias		DATA:	ago-26				
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL		210 dias		DATA-BASE:	mai/26				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Serviços	Valor (R\$)		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL
1.	Serviços Iniciais	89.360,80	R\$	89.360,80					89.360,80
			%	100,000%					
2.	Arquitetura	1.547.012,97	R\$	464.103,89	386.753,24	232.051,94	232.051,94	232.051,94	1.547.012,97
			%	30,000%	25,000%	15,000%	15,000%	15,000%	100,00%
3.	Elétrico convencional	533.887,90	R\$	266.943,95	266.943,95				533.887,90
			%	50,000%	50,000%				100,00%
4.	Elétrica estabilizada	120.132,99	R\$	60.066,50	60.066,50				120.132,99
			%	50,000%	50,000%				100,00%
5.	Rede GPON e cabeamento estruturado	174.386,67	R\$	34.877,33	34.877,33	34.877,33	34.877,33	34.877,33	174.386,67
			%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	100,00%
6.	Sonorização	125.010,58	R\$	25.002,12	25.002,12	25.002,12	25.002,12	25.002,12	125.010,58
			%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	100,00%
7.	Preventivo	23.390,71	R\$				11.695,36	11.695,36	23.390,71
			%				50,000%	50,000%	100,00%
8.	Serviços finais	49.639,35	R\$				24.819,68	24.819,68	49.639,35
			%				50,000%	50,000%	100,00%
	PARCIAL MENSAL (SEM ADM LOCAL)	2.662.821,96		940.354,58	773.643,14	291.931,39	328.446,43	328.446,43	2.662.821,96
	PERCENTUAL PARCIAL MENSAL			35,314%	29,054%	10,963%	12,335%	12,335%	100,000%
	Administração local	165.893,81	R\$	58.584,09	48.197,97	18.187,33	20.462,21	20.462,21	165.893,81
	%					50,000%	50,000%	100,00%	
	PARCIAL MENSAL	2.828.715,77		998.938,67	821.841,10	310.118,72	348.908,64	348.908,64	2.828.715,77
	PERCENTUAL PARCIAL MENSAL			35,314%	29,054%	10,963%	12,335%	12,335%	100,000%
	PARCIAL ACUMULADO PREVISTO			998.938,67	821.841,10	310.118,72	348.908,64	348.908,64	
	PERCENTUAL PARCIAL ACUM. PREVISTO			35,314%	64,368%	75,331%	87,665%	100,000%	

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Daniela Accorinte Lopes
CAU A113812-0