

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Montenegro
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento



OBRA: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de requalificação dos passeios e construção de ciclovia na Avenida Júlio Renner

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de requalificação dos passeios e construção de ciclovia na Avenida Júlio Renner	R\$ 54.381,59	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 18.125,38	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 18.125,38	33,34%	R\$ 18.130,83
TOTAL DAS MEDIÇÕES			R\$ 0,00		R\$ 18.125,38		R\$ 0,00		R\$ 18.125,38		R\$ 18.130,83	
TOTAL DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS			R\$ 0,00		R\$ 18.125,38		R\$ 18.125,38		R\$ 36.250,76		R\$ 54.381,59	

Valéria Wollmann
Arquiteta e Urbanista
CAU A195685-0

Montenegro, 07 de julho de 2026.