



Obra
Estrada Leonel de Moura Brizola - Perimetral Oeste - Município de Garibaldi/RS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 213.920,94	13,90% 29.735,01	16,86% 36.067,07	18,50% 39.575,37	24,43% 52.260,89	25,07% 53.629,98	1,24% 2.652,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.555,12	100,00% 3.555,12					
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 52.395,94	100,00% 52.395,94					
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 870.887,63	80,00% 696.710,10	20,00% 174.177,53				
5	DRENAGEM	100,00% 754.339,63	40,00% 301.735,85	10,00% 75.433,96	20,00% 150.867,93	10,00% 75.433,96	15,00% 113.150,94	5,00% 37.716,98
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 322.889,00			40,00% 129.155,60	40,00% 129.155,60	20,00% 64.577,80	
7	CAMADA ASFÁLTICA	100,00% 277.731,74			30,00% 83.319,52	30,00% 83.319,52	40,00% 111.092,70	
8	ACESSIBILIDADE E ALAMBRADO	100,00% 109.679,69			10,00% 10.967,97	20,00% 21.935,94	50,00% 54.839,85	20,00% 21.935,94
9	CONTENSÃO DE TALUDE	100,00% 5.145.248,83		20,00% 1.029.049,77	20,00% 1.029.049,77	30,00% 1.543.574,65	30,00% 1.543.574,65	
10	SINALIZAÇÃO	100,00% 48.152,07					30,00% 14.445,62	70,00% 33.706,45
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 561,20						100,00% 561,20
Porcentagem			13,9%	16,86%	18,5%	24,43%	25,07%	1,24%
Custo			1.084.132,02	1.314.728,32	1.442.936,15	1.905.680,55	1.955.311,53	96.573,18
Porcentagem Acumulado			13,9%	30,76%	49,26%	73,69%	98,76%	100,0%
Custo Acumulado			1.084.132,02	2.398.860,34	3.841.796,49	5.747.477,04	7.702.788,57	7.799.361,79

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055
ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.10 22:46:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Garibaldi/RS
CNPJ: 88.594.999/0001-95