CRONOGRAMA					REUNIÃO 01	ENTREGA 01	ANÁLISE FISCALIZAÇÃO	1ª MEDIÇÃO	ENTREGA 02	ANÁLISE FISCALIZAÇÃO	ENTREGA FINAL	2ª MEDIÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA A SEDE DA DPR DE CAPÃO DA CANOA					**DIA**	**DIA**	**DIA**		**DIA**	**DIA**	**DIA**	
Item	Discriminação	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL DO ITEM	1	10	15		60	65	75	
01	**PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO (70%)**											
01.01	Projeto executivo do sistema de microgeração de energia fotovoltaica, devidamente aprovado pela fiscalização. Fornecimento e instalação do sistema completo de microgeração de energia fotovoltaica, conforme Especificações Técnicas. (70%)	conj	1,00					100%				
02	**APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA LOCAL COM A ENERGIZAÇÃO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO (30%)**											
02.01	Aprovação na concessionária local com a energização do sistema de microgeração fotovoltaico. (30%)	conj	1,00									100%
	PARCIAL											
	TOTAL											