CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS C1	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS C1

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24	12 08/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MU**	**1.561.804,91**	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.1.	RUAS SÃO LOURENÇO E VER. ALBERTO K	352.025,13	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.2.	RUA CATUIPE	834.933,82	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	RUA NELSON FONSECA DE MELLO	374.845,96	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												

Total: R$ 1.561.804,91

Período:	%:	30,00%	30,00%	40,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	468.541,47	468.541,48	624.721,96										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**468.541,47**	**468.541,48**	**624.721,96**										
Acumulado:	%:	30,00%	60,00%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	468.541,47	937.082,95	1.561.804,91										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**468.541,47**	**937.082,95**	**1.561.804,91**										

SANTO ÂNGELO / RS
Local

segunda-feira, 8 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

CHARLES ENDRIGO MAKULIA:00326180001

Assinado de forma digital por CHARLES ENDRIGO MAKULIA:00326180001
Dados: 2024.04.08 15:11:39 -03'00'