CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REFORMA EMEF SÃO MARTIM	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22	4 07/22	5 08/22	6 09/22	7 10/22	8 11/22	9 12/22	10 01/23	11 02/23	12 03/23
1.	**REFORMA**	**60.804,34**	% Período:	26,44%	23,55%	24,55%	25,46%								
				0,00%											
1.1.	LAVABO	13.583,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	COBERTURA	2.058,46	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.3.	LOUÇAS E UTENSÍLIOS	2.397,61	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.764,27	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	731,07	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.6.	SALA DOS PROFESSORES	9.861,40	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	768,19	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.8.	CIRCULAÇÃO	14.160,53	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.9.	PÁTIO COBERTO	15.321,27	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	157,61	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 60.804,34

Período:	%:	26,44%	23,55%	24,55%	25,46%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	16.079,27	14.317,47	14.928,72	15.478,88								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**16.079,27**	**14.317,47**	**14.928,72**	**15.478,88**								
Acumulado:	%:	26,44%	49,99%	74,54%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	16.079,27	30.396,74	45.325,46	60.804,34								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**16.079,27**	**30.396,74**	**45.325,46**	**60.804,34**								

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - DISTRITO MATO GRANDE
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Mertz Sousa
CREA/CAU: CREA RS 231477
ART/RRT: