CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REFORMA SOLÁRIO EMEI PARAÍSO DA CRIANÇA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22	4 07/22	5 08/22	6 09/22	7 10/22	8 11/22	9 12/22	10 01/23	11 02/23	12 03/23
1.	**REFORMA SOLÁRIO EMEI PARAÍSO DA CR**	**19.252,44**	% Período:	33,21%	42,28%	24,51%									
				0,00%											
1.1.	DEMOLIÇÃO	565,74	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ESQUADRIAS SALA DE AULA	4.267,25	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	SALA DE AULA	1.560,05	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	PISO SOLÁRIO	3.918,48	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.5.	MURO SOLÁRIO	4.776,46	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	3.363,50	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	800,96	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												

Total: R$ 19.252,44

Período:	%:	33,21%	42,28%	24,51%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	6.393,04	8.139,96	4.719,44									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**6.393,04**	**8.139,96**	**4.719,44**									
Acumulado:	%:	33,21%	75,49%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	6.393,04	14.533,00	19.252,44									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**6.393,04**	**14.533,00**	**19.252,44**									

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
Local

quinta-feira, 2 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Mertz Sousa
CREA/CAU: CREA RS 231477
ART/RRT: