CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MIS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA URUBUCARU	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/24	2 07/24	3 08/24	4 09/24	5 10/24	6 11/24	7 12/24	8 01/25	9 02/25	10 03/25	11 04/25	12 05/25
1.	**RESERVATÓRIO URUBUCARU**	**28.974,59**	% Período:	100,00%											
1.1.	FUNDAÇÕES	7.669,48	% Período:	100,00%											
1.2.	TORRE METÁLICA	19.214,98	% Período:	100,00%											
1.3.	ESCADA	2.090,13	% Período:	100,00%											

Total: R$ 28.974,59

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	28.974,59												
	Outros:	-												
	Investimento:	**28.974,59**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	28.974,59												
	Outros:	-												
	Investimento:	**28.974,59**												

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS
Local

quarta-feira, 15 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ERIC MORAES TONETTO
CREA/CAU: CREA RS 229.373
ART/RRT: