CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	TRAVESSA DOS CRISÂNTEMOS E TRAVESSA DAS HORTÊNCIA	TRAVESSA DOS CRISÂNTEMOS E TRAVESSA DAS HORTÊNCIAS - DRENAG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/24	2 07/24	3 08/24	4 09/24	5 10/24	6 11/24	7 12/24	8 01/25	9 02/25	10 03/25	11 04/25	12 05/25
1.	**TRAVESSA DOS CRISÂNTEMOS E TRAVES**	**680.943,62**	% Período:	29,21%	70,79%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	22.843,02	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	173.749,12	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	IMPRIMAÇÃO - TRECHO DE DRENAGEM PI	2.331,46	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	482.020,02	% Período:		100,00%										
1.4.1.	REPERFILAGEM DE 3,00CM	264.794,88	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.2.	CAPA DE ROLAMENTO DE 2,50CM	217.225,14	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 680.943,62

Período:	%:	29,21%	70,79%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	198.923,60	482.020,02											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**198.923,60**	**482.020,02**											
Acumulado:	%:	29,21%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	198.923,60	680.943,62											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**198.923,60**	**680.943,62**											

SANTO ÂNGELO / RS
Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARLOS FERRAZ
CREA/CAU: RS65266D
ART/RRT:

JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ:29587360087

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ:29587360087
Dados: 2024.04.22 14:45:38 -03'00'