PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

Secretaria de Educação e Cultura

Obra: REFORMA DA EMEI VOVÓ JURA

Local: Cidreira/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
		VALOR	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.500,00
2	HALL DE ENTRADA, ÁREA EXTERNA E SOLARIUM	69.889,39	10,00%	6.988,94	30,00%	20.966,82	30,00%	20.966,82	30,00%	20.966,82	100,00%	69.889,39
3	DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO E CIRCULAÇÃO	14.752,87	50,00%	7.376,44	50,00%	7.376,44	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.752,87
4	BANHEIRO FEMININO, MASCULINO E BANHEIRO PNE	14.120,02	50,00%	7.060,01	50,00%	7.060,01	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.120,02
5	ORIENTAÇÃO E CIRCULAÇÃO	4.830,80	0,00%	-	100,00%	4.830,80	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.830,80
6	BERÇÁRIO, HIGIENE E ATIVIDADES	22.197,65	0,00%	-	30,00%	6.659,30	30,00%	6.659,30	40,00%	8.879,06	100,00%	22.197,65
7	MATERNAL	9.838,11	50,00%	4.919,06	50,00%	4.919,06	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	9.838,11
8	POÇO DE LUZ	2.413,30	100,00%	2.413,30	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.413,30
9	PÁTIO INTERNO RECREAÇÃO E COBERTURA EXTERNA	50.089,10	30,00%	15.026,73	30,00%	15.026,73	40,00%	20.035,64	0,00%	-	100,00%	50.089,10
10	COZINHA E DISPENSA	3.096,95	100,00%	3.096,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.096,95
11	ENTREGA DA OBRA	700,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	700,00	100,00%	700,00
	TOTAL	193.428,18	25,01%	48.381,41	34,56%	66.839,14	24,64%	47.661,75	15,79%	30.545,88	100,00%	193.428,18

CIDREIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023

SYRIO TEIXEIRA SEADI

ARQUITETO E URBANISTA CAU/RS A46302-7