CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Bagé	Pavimentação Rua Marcílio Dias	Pavimentação de rua no município de Bagé/RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24	5 01/25	6 02/25	7 03/25	8 04/25	9 05/25	10 06/25	11 07/25	12 08/25
1.	Pavimentação Rua Marcílio Dias	813.280,11	% Período:	14,31%	13,53%	6,82%	65,34%								
1.1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃ(	15.086,84	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	97.046,75	% Período:	14,31%	13,53%	6,82%	65,34%								
1.3.	DRENAGEM	87.429,42	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	96.891,66	% Período:		100,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	468.005,30	% Período:				100,00%								
1.6.	GUIAS	48.820,14	% Período:			100,00%									

Total: R$ 813.280,11

Período:	%:	14,31%	13,53%	6,82%	65,34%									
	Financiamento:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	116.406,80	110.020,09	55.435,08	531.418,14									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**116.406,80**	**110.020,09**	**55.435,08**	**531.418,14**									
Acumulado:	%:	14,31%	27,84%	34,66%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	116.406,80	226.426,89	281.861,97	813.280,11									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**116.406,80**	**226.426,89**	**281.861,97**	**813.280,11**									

Bagé/RS
Local

segunda-feira, 15 de julho de 2024
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROLINA MARINHO
Data: 15/07/2024 14:48:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marinho
CREA/CAU: CAU/RS A146847-2
ART/RRT: RRT 14510067